

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2026			
NO	TAHAPAN PILKADES	JUMLAH HARI	TANGGAL PELAKSANAAN
	A. TAHAPAN PERSIAPAN		
1	BPD Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa	3	4 - 7 September 2026
2	Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa	10	8 - 21 September 2026
3	Pengajuan Biaya Pilkades oleh Panitia kepada Bupati	5	02 - 09 Oktober 2026
4	Verifikasi dan Persetujuan Biaya Pilkades oleh Bupati	6	05 - 12 Oktober 2026
5	Pendaftaran Pemilih	10	02 - 15 Oktober 2026
6	Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	4	16 - 22 Oktober 2026
7	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)	3	23 - 26 Oktober 2026
8	Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	1	27 Oktober 2026
9	Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan	3	28 - 30 Oktober 2026
10	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	3	02 - 04 November 2026
11	Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	1	05 November 2026
12	Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)	3	6 - 10 November 2026
	B. TAHAPAN PENCALONAN		
1	Pengumuman dan Pendaftaran Calon Kepala Desa (9 hari)	9	8 - 20 Oktober 2026
2	penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan	7	9-19 Oktober 2026
3	Pengumuman Penetapan hasil penelitian dan memproses menindaklanjuti Masukan Masyarakat	1	19 Oktober 2026
4	Hasil Klarifikasi masukan masyarakat	1	20 Oktober 2026
5	Perpanjangan pertama pendaftaran jika hanya 1 calon (15 hari)	15	21 Oktober - 10 November 2026
6	penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan	13	22 Oktober - 9 November 2026
7	Pengumuman Penetapan hasil penelitian dan memproses menindaklanjuti Masukan Masyarakat	1	09 November 2026
8	Hasil Klarifikasi masukan masyarakat	1	10 November 2026
9	Perpanjangan kedua pendaftaran jika hanya 1 calon (10 hari)	10	11 -24 November 2026
10	penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan	7	13-23 November 2026
11	Pengumuman Penetapan hasil penelitian dan memproses menindaklanjuti Masukan Masyarakat	1	23 November 2026
12	Hasil Klarifikasi masukan masyarakat	1	24 November 2026
13	Seleksi ujian tambahan jika bakal calon >5 orang	1	25 November 2026
14	Ujian Ulang	1	25 November 2026
15	Penetapan Calon Kepala Desa	1	27 November 2026
16	Undian dan Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa	1	27 November 2026
17	Ikhar Damai Pemilihan Kepala Desa	1	30 November 2026
18	Distribusi Undangan Pemilih	3	27 November - 1 Desember 2026
19	Percetakan Surat Suara	7	27 November - 7 Desember 2026
20	Kampanye	1	8 Desember 2026
21	Masa Tenang	1	9 Desember 2026
22	Persiapan dan Pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS)	1	9 Desember 2026
	C. TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA		
1	Pemungutan Suara	1	10 Desember 2026
	D. TAHAPAN PENETAPAN		
1	Panitia Pemilihan tingkat Desa menyampaikan Laporan Hasil Pilkades ke BPD	7	11 - 21 Desember 2026
2	BPD menyampaikan Hasil Pilkades kepada Bupati	7	22 Desember - 4 Januari 2027
4	Bupati Menetapkan dan Pengangkatan Kepala Desa	30	8 Januari - 18 Februari 2027
5	Bupati Menyelesaikan perselisihan hasil Pilkades melalui musyawarah mufakat	30	8 Januari - 18 Februari 2027
6	Pelantikan Kepala Desa	30	27 Maret 2027